

N.º	Objecto de Contratação	Orçamento Disponível	Modalidade de Contratação	Previsão do Processo de Contratação	Data Prevista para o início da contratação	Data Prevista para a conclusão do Processo	Prazo da execução do contrato
1	Fornecimento de Material Informático e Acessórios Informáticos para Rádio Moçambique -E.P.	✓	Concurso Público	120 Dias	Janeiro	Março	12 meses
2	Aquisição de Mobiliário de Escritório	✓	Público	120 Dias	Janeiro	Março	12 meses
3	Aquisição de Consumíveis de Escritório	✓	Limitado	120 Dias	Janeiro	Março	12 meses
4	Aquisição de Higiene e Conforto	✓	Concurso Limitado	120 Dias	Fevereiro	Abril	12 meses
5	Aquisição de Aparelhos Electrónicos	✓	Concurso Limitado	30 Dias	Fevereiro	Fevereiro	12 meses
6	Aquisição de Material Eléctrico	✓	Limitado	120 Dias	Fevereiro	Abril	12 meses
7	Aquisição de Equipamento Técnico e Acessórios	✓	Público	120 Dias	Março	Maio	12 meses
8	Aquisição de Material de Construção e Ferramentas	✓	Limitado	120 Dias	Março	Maio	12 meses
9	Prestação de Serviços de Manutenções e Reparações de Viaturas	✓	Limitado	120 Dias	Março	Maio	12 meses

10	Aquisição de Utensílios de Cozinha	✓	Concurso por Cotações	30 Dias	Abril	Maio	12 meses
11	Aquisição de Fardamentos		Concurso por Cotações	30 Dias	Abril	Maio	12 meses
12	Aquisição de Combustível para os meios circulantes e Grupo Geradores para a Rádio Moçambique	✓	Concurso Público	120 Dias	Abril	Junho	12 meses
13	Aquisição de óleos e Lubrificantes para os meios circulantes e grupo geradores da Rádio Moçambique	✓	Concurso Limitado	120 Dias	Abril	Junho	12 meses
14	Aquisição de Baterias		Concurso por Cotações	30 dias	Maio	Junho	12 meses
15	Aquisição de Viaturas	✓	Concurso Público	120 dias	Maio	Julho	12 meses
16	Aquisição de Motorizadas		Concurso Público	120 dias	Maio	Julho	12 meses
17	Aquisição de peças para viaturas e Motorizadas	✓	Concurso Limitado	120 dias	Junho	Agosto	12 meses
18	Máquina para destruir Papel (02)	✓	Concurso por Cotação	30 dias	Junho	Junho	1 mês
19	Maquina para Encadernação (01)	✓	Concurso por Cotação	30 dias	Junho	Junho	1 mês

20	Máquina para Cortar Papel (01)	✓	Concurso por Cotações	30 dias	Junho	Junho	1 mês
21	Aquisição de Géneros Alimentícios	✓	Concurso Limitado	120 dias	Junho	Agosto	12 meses
22	Aquisição de Material Promocional		Concurso Limitado	120 dias	Julho	Setembro	12 meses
23	Prestação de Serviços de Despachante Aduaneiro		Concurso Limitado	120 dias	Julho	Setembro	12 meses
24	Lanches para as sessões do Conselho Consultivo	✓	Concurso por Cotações	30 dias	Julho	Setembro	12 meses
25	Reabilitação do Centro Emissor da Catembe Nsime	✓	Concurso Limitado	120 dias	Fevereiro	Abril	12 meses
26	Reabilitação do Edifício Sede da Rádio Moçambique	✓	Concurso Limitado	120 dias	Fevereiro	Abril	12 meses
27	Reabilitação do Edifício Comercial	✓	Concurso Limitado	120 dias	Fevereiro	Abril	12 meses
28	Reabilitação das Casas de Banho da Rádio Moçambique	✓	Concurso Limitado	120 dias	Fevereiro	Abril	12 meses
29	Reabilitação do Centro Emissor de Mapilelene	✓	Concurso Limitado	120 dias	Fevereiro	Abril	12 meses

30	Reabilitação da casa da 1001	✓	Concurso Limitado	120 Dias	Fevereiro	Abril	12 meses
31	Obras de Intervenção na Sede	✓	Concurso Limitado	120 Dias	Agosto	Outubro	12 meses
32	Aquisição de Fotocopiadoras para a Rádio Moçambique	✓	Concurso Limitado	120 Dias	Agosto	Outubro	12 meses
33	Aquisição de Persianas	✓	Concurso Limitado	120 Dias	Agosto	Outubro	12 meses
34	Aquisição de Televisores	✓	Concurso Limitado	120 Dias	Agosto	Outubro	12 meses
35	Aquisição de Ar Condicionados	✓	Concurso Limitado	120 Dias	Agosto	Outubro	12 meses
36	Electrodomésticos	✓	Concurso por Cotações	30 Dias	Agosto	Agosto	12 meses
37	Reabilitação no Emissor Provincial de Gaza	✓	Concurso Limitado	120 Dias	Agosto	Outubro	12 meses
38	Reabilitação da Flat da Cidade de Xai-Xai	✓	Concurso Limitado	120 Dias	Agosto	Outubro	12 meses
39	Equipamento de Segurança	✓	Concurso por Cotações	30 Dias	Agosto	Agosto	12 meses
40	Aquisição de Servidores	✓	Importação				
41	Material de Ornamentação	✓	Concurso Limitado	120 Dias	Setembro	Dezembro	12 meses
42	Óleo para os Pneus	✓	Concurso Limitado	120 Dias	Setembro	Dezembro	12 meses
43	Material de canalização e Pintura	✓	Concurso Público	120 Dias	Setembro	Dezembro	12 meses

44	Manutenção, Enchimento e fornecimento de Acessórios para Extintores	✓	Concurso por Cotações	30 Dias	Setembro	Setembro	12 meses
45	Manutenção de Sistema de Segurança	✓	Concurso Limitado	120 Dias	Setembro	Dezembro	12 meses
46	Reciclagem da Segurança	✓	Concurso por Cotações	30 Dias	Outubro	Outubro	12 meses
47	Fardamento para segurança	✓	Concurso Limitado	120 Dias	Setembro	Outubro	12 meses

Maputo, Janeiro de 2024

